



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Поньоровского района
В.С. Торубаров
13 «сентября» 2021

Акт № 4
проведения плановой камеральной проверки в отношении
МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поньоровского района
Курской области

п. Поньори

13.09.2021

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Поньоровского района Курской области от 02.08.2021 № 98-р «О проведении камеральной проверки», постановления Администрации Поньоровского района Курской области от 28.12.2020 № 603 «Об утверждении плана контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрации Поньоровского района Курской области на 2021 год».

Тема контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Контрольное мероприятие проведено ведущим специалистом-экспертом по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрации Поньоровского района Курской области Маньшиной И.И.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 11 рабочих дней с 10 по 24 августа 2021 года.

Общие сведения об объекте контроля

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» Поньоровского района Курской области (далее - Учреждение). Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации Поньоровского района Курской области от 01 декабря 2014 года № 957.

Сокращенное наименование Учреждения: МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поньоровского района.

Учредителем Учреждения является администрация Поньоровского района Курской области. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорта администрации Поньоровского района Курской области.

Учреждение создано в целях обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.

Место нахождения Учреждения: 306000, Курская область, Поньоровский район, п. Поньори, ул. Почтовая, д.42.

Свидетельство о постановке Учреждения на учет в налоговом органе по месту нахождения (серия 46 № 001597619) выдано 25.10.2001 Межрайонной ИФНС России № 5 по Курской области, присвоен ИНН 4618003107, КПП 461801001.

Сведения об Учреждении внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1034629002132 (свидетельство ОГРН серия 46 № 001674959 от 19.10.2001).

Учреждение в проверяемом периоде осуществляло операции с бюджетными средствами через лицевой счет № 03443Р30420 (открыт в УФК по Курской области).

В проверяемом периоде должностным лицом имеющим право первой подписи является директор Учреждения Бирюкова Е.В. телефон 8 (47135) 2-17-17.

Право второй подписи: начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Самохвалова В.В., телефон 8(47135) 2-12-42.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Проверка проводилась по документам, представленным Учреждением, а также на основании информации, размещенной в Единой информационной системе.

Согласно ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Функции контрактного управляющего возложены на директора Учреждения Бирюкову Е.В. на основании приказа № 48а от 17.09.2015 года «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)». Контрактным управляющим Учреждения получено дополнительное образование в сфере закупок, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Учреждения от 03.03.2014 № 13 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской области» создана единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд. В данный приказ вносились изменения (Приказ МКУК «Межпоселенческая библиотека» от 31.12.2019 № 91), в соответствии с которыми был утвержден новый состав Единой комиссии.

Бюджетная смета Учреждения на 2020 год утверждена 26.12.2019 директором МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской области Бирюковой Е.В. в сумме 10 862 307 руб. В течение проверяемого периода в смету Учреждения были внесены изменения. На 31.12.2020 сумма утвержденных плановых назначений составила 18 422 623,35 руб.

В ходе проведения плановой камеральной проверки был осуществлен анализ 29 закупок Учреждения на общую сумму 7 317 087,97 руб., из них:

1. Договор № 4650500694 от 16.01.20 на поставку электроэнергии заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму 42 994,73 руб.;

2. Договор № 363054566 от 27.01.20 о предоставлении образовательных услуг заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с НОЧУОДПО «Акцион-МЦФЭР» на сумму 11 430 руб.;

3. Договор № 9 от 27.01.20 на отпуск тепловой энергии в горячей воде заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ООО «Теплосети п.Поныри» на сумму 143 000 руб.;

4. Договор № 2076/1-14 от 15.01.20 на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожарной сигнализации заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с КОО ВДПО на сумму 12 000 руб.;

5. Договор № 17 от 06.02.20 на поставку антивирусной программы заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Каменева Е.Ю. на сумму 4 364 руб.;

6. Договор № 846000070052 от 21.02.20 о предоставлении услуг связи заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ПАО «Ростелеком» на сумму 18 260 руб.;

7. Договор № 846000071554 от 21.02.20 о предоставлении услуг связи (интернет) заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ПАО «Ростелеком» на сумму 9 187,20 руб.;

8. Договор № 0330/3-10 от 19.03.20 на приобретение огнетушителя заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с КОО ВДПО на сумму 4 320 руб.;

9. Договор № 24 от 16.01.20 на оказание коммунальных услуг по водоснабжению заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с МУП «Жилкомсервис п.Поныри» на сумму 1 700 руб.;

10. Договор № 248-ССР-20 от 06.04.20 на проверку сметной стоимости ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада МКУК «Межпоселенческая библиотека» заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» на сумму 42 802,55 руб.;

11. Договор № 142-ГЭ-20-ПДСС от 28.04.20 на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального ремонта: «Капитальный ремонт кровли здания межпоселенческой библиотеки» заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» на сумму 10 328,40 руб.;

12. Договор № А-8448 от 06.05.20 на техническое сопровождение САБ ИРБИС64 заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ООО «Эсвиди-систем» на сумму 19 320 руб.;

13. Договор № АП/17 от 23.06.20 на приобретение канцелярских товаров заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ООО «АПКурск» на сумму 12 934,22 руб.;

14. Договор № 1140-ЭА от 29.06.20 на оказание услуги по проведению электронного аукциона заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ООО «Тендер-Инфо» на сумму 26 400 руб.;

15. Договор № 1141-ЭА от 29.06.20 на оказание услуги по проведению электронного аукциона заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ООО «Тендер-Инфо» на сумму 26 400 руб.;

16. Договор № 846000073480 от 22.06.20 на предоставление выделенного доступа в интернет заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ПАО «Ростелеком» на сумму 11 709,67 руб.;

17. Договор № 79 от 14.07.20 на заправку картриджа заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Каменева Е.Ю. на сумму 1 640 руб.;

18. Договор б/н от 15.07.20 на оказание услуги по обслуживанию узла учета тепловой энергии заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ООО «Теплоком-Гарант» на сумму 9 950 руб.;

19. Договор № 35/2-20 от 23.06.20 на осуществление строительного контроля на выполнение работ заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ГУПКО «Управление капитального строительства» на сумму 67 472 руб.;

20. Договор № 36/2-20 от 23.06.20 на осуществление строительного контроля на выполнение работ заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ГУПКО «Управление капитального строительства» на сумму 132 561 руб.;

21. Договор № 25 от 16.09.20 на поставку книг заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Переверзев В.М. на сумму 95 680 руб.;

22. Договор № 0344300088720000002 от 22.07.20 на капитальный ремонт кровли крыши заключен по результатам электронного аукциона с ИП Пириг А.И. на сумму 1 716 612 руб.;

23. Договор № 043 от 08.09.20 на капитальный ремонт системы отопления заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Лушников А.В. на сумму 587 589 руб.;

24. Договор № 0344300088720000001 от 20.07.20 на капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания заключен по результатам электронного аукциона с ИП Лушников А.В. на сумму 3 955 000 руб.;

25. Договор № 35 от 20.11.20 на изготовление бланков заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Мальцева И.Ф. на сумму 8 150 руб.;

26. Договор № 055/ПД от 20.11.20 на осуществление работы по установлению дополнительной трубы заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Лушников А.В. на сумму 47 208 руб.;

27. Договор № 056/ПД от 24.11.20 на осуществление работы по устройству проводки к сети интернет заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Лушников А.В. на сумму 49 961 руб.;

28. Договор № 177 от 25.12.20 на приобретение библиотечных стеллажей заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Сергеев В.Н. на сумму 244 614,20 руб.;

29. Договор № 02-20326/20 от 16.11.20 на проведение профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной образовательной программе заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ЧУДПО «Институт повышения квалификации «Эксперт» на сумму 3 500 руб.

Контроль в отношении определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

Начальная максимальная цена контракта, в том числе при заключении контракта с единственным поставщиком, определяется в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 «Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Обоснование НМЦК закупки работ по капитальному ремонту кровли крыши здания (ИКЗ: 203461800310746180100100030024391243) произведено проектно-сметным методом. В целях определения НМЦК проектно-сметным методом использовалась проектно-сметная документация, включающая локальный сметный расчет, разработанный и утвержденный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» дано положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Обоснование НМЦК закупки работ по капитальному ремонту внутренних помещений и фасада здания (ИКЗ: 203461800310746180100100040014399243) произведено проектно-сметным методом. В целях определения НМЦК проектно-сметным методом использовалась проектно-сметная документация, включающая локальный сметный расчет, разработанный и утвержденный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» дано положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Согласно положениям ч. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящей частью, контракт должен содержать обоснование цены контракта.

В проверяемом периоде Учреждением заключались договора с единственным поставщиком в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, по данным видам закупок не требуется обоснование цены контракта.

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Контроль в отношении соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа

исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приказом МКУК «Межпоселенческая библиотека» от 31.12.2019 № 90 «О создании приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ, услуг и утверждению положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы» для обеспечения нужд Учреждения создана приемочная комиссия.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом

В соответствии с приказом от 09.12.2019 № 45/1, приемочная комиссия осуществляет проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

Приемочной комиссией Учреждения проводилась экспертиза только результатов поставленного товара, в части их соответствия условиям контракта. В случаях оказания услуг, выполнения работ, приемочная комиссия экспертизу не проводила.

В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившееся в отсутствии экспертизы на соответствие выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги условиям договоров.

В ходе проведения проверки за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушений не установлено.

Товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, Учреждением представлены в полном объеме.

В ходе контроля за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлено следующее:


1. Муниципальный контракт № 0344300088720000001 от 20.07.20 на капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания МКУК «Межпоселенческая библиотека» заключен по результатам электронного аукциона с ИП Лушников на сумму 3 955 000 руб. (далее - Контракт).

В соответствии с разделом 1 «Предмет контракта» предметом контракта является выполнение работы по капитальному ремонту внутренних помещений и фасада МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района по адресу: Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Почтовая, 42, в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту).



При проведении проверки соответствия выполненной работы в ходе исполнения Контракта в качестве наглядного материала использовались фотографии.


Здание МКУК «Межпоселенческая библиотека» до проведения капитального ремонта внутренних помещений и фасада здания





Здание МКУК «Межпоселенческая библиотека» после проведения капитального ремонта внутренних помещений и фасада здания





В соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 «Срок и место» срок выполнения работ: с даты подписания Контракта в течение 40 календарных дней, т.е. в срок 28.08.20.

Данное условие Контракта было нарушено, фактически подрядчиком работы были выполнены 28.12.20, что подтверждается актом выполненных работ № 1 от 28.12.20, просрочка составила 122 дня.

Пунктом 8.2 раздела 8 «Ответственность сторон» Контракта предусмотрена ответственность подрядчика за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

29.12.20 Учреждением в адрес подрядчика направлено требование об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств в размере 68 355,59 руб. Размер пени рассчитан верно.

2. Муниципальный контракт № 0344300088720000002 от 20.07.20 на капитальный ремонт кровли здания МКУК «Межпоселенческая библиотека» заключен по результатам электронного аукциона с ИП Пириг А.И. на сумму 1 716 612 руб. (далее - Контракт).

В соответствии с разделом 1 «Предмет контракта» предметом контракта является выполнение работы по капитальному ремонту кровли здания МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района по адресу: Курская

область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Почтовая, 42, в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту).

При проведении проверки соответствия выполненной работы в ходе исполнения Контракта в качестве наглядного материала использовались фотографии.

Здание МКУК «Межпоселенческая библиотека» до проведения капитального ремонта кровли крыши



Здание МКУК «Межпоселенческая библиотека» после проведения капитального ремонта кровли крыши



В соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 «Срок и место» срок выполнения работ: с даты подписания Контракта в течение 50 календарных дней, т.е. в срок 09.09.20.

Данное условие Контракта было нарушено, фактически подрядчиком работы были выполнены 28.09.20, что подтверждается актом выполненных работ № 1 от 28.09.20, просрочка составила 19 дней.

Пунктом 8.2 раздела 8 «Ответственность сторон» Контракта предусмотрена ответственность подрядчика за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

26.10.20 Учреждением в адрес подрядчика направлено требование об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств в размере 4 620 руб. Размер пени рассчитан верно.

3. Договор № 177 от 25.12.20 на приобретение библиотечных стеллажей заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ИП Сергеев В.Н. на сумму 244 614,20 руб. (далее – Договор № 177).

В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет договора» предметом договора является принятие и оплата библиотечных стеллажей в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.

При проведении проверки соответствия поставленного товара в ходе исполнения Договора № 177 установлено следующее.

Сведения, указанные в Спецификации к Договору № 177		Сведения, полученные в результате проверки соответствия товара условиям контракта		Информация о выявлении расхождений, примечания
Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во	
Стеллаж библиотечный с дверьми, 8 полок, 85x50x260	20	Стеллаж библиотечный с дверьми, 8 полок, 85x50x260	1	Соответствует, установлено визуально

Таким образом, поставленный товар в рамках исполнения Договора № 177 соответствует данным, указанным в Спецификации.

При осуществлении выборочного контроля за соответствием результатов, предусмотренных контрактами (договорами), условиям контрактов (договоров) нарушений не установлено.

Товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, Учреждением представлены в полном объеме.

В результате контроля в отношении соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ требований к исполнению,

изменению контракта, а также соблюдения условий контракта нарушений не установлено.

Контроль в отношении соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В 2020 году в целях реализации подпрограммы 2 «Наследие» муниципальной программы Поньровского района Курской области «Развитие культуры в Поньровском районе Курской области», утвержденной постановлением Администрации Поньровского района Курской области от 30.09.2014 № 530 Учреждению выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета.

Целью подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие культуры в Поньровском районе Курской области» является сохранность культурного и исторического наследия; расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Развитие библиотечного дела» подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие культуры в Поньровском районе Курской области» Учреждением в 2020 году осуществлены закупки:

- поставка электрической энергии (договор № 4650500694 от 16.01.20);
- отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде (договор № 9 от 27.01.20);
- оказание коммунальных услуг по водоснабжению (договор № 24 от 16.01.20);
- оказание услуг связи (договор № 846000070052 от 21.02.20, договор № 846000071554 от 21.02.20, № 846000073480 от 22.06.20);
- о предоставлении образовательных услуг (договор № 363054566 от 27.01.20);
- поставка антивирусной программы (договор № 17 от 06.02.20);
- проверка сметной стоимости ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада МКУК «Межпоселенческая библиотека» (договор № 248-ССР-20 от 06.04.20);
- проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт кровли здания межпоселенческой библиотеки» (договор № 142-ГЭ-ПДСС от 28.04.20;

- техническое сопровождение САБ ИРБИС64 (договор № А-8448 от 06.05.20);
- приобретение канцелярских товаров (договор № АП/17 от 23.06.20);
- оказание услуги по проведению электронного аукциона (договор № 1140-ЭА от 29.06.20, договор № 1141-ЭА от 29.06.20);
- заправка картриджа (договор № 79 от 14.07.20);
- услуги по обслуживанию узла учета тепловой энергии (договор б/н от 15.07.20);
- осуществление строительного контроля на выполнение работ (договор № 35/2-20 от 23.06.20, договор № 36/2-20 от 23.06.20);
- поставка книг (договор № 25 от 16.09.20);
- капитальный ремонт кровли крыши (муниципальный контракт № 0344300088720000002 от 22.07.20);
- капитальный ремонт системы отопления (договор № 043 от 08.09.20);
- капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания (муниципальный контракт № 0344300088720000001 от 20.07.20);
- изготовление бланков (договор № 35 от 20.11.20);
- работы по установлению дополнительной трубы (договор № 055/ПД от 20.11.20);
- осуществление работы по устройству проводки к сети интернет (договор № 056/ПД от 24.11.20);
- приобретение библиотечных стеллажей (договор № 177 от 25.12.20);
- проведение профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной образовательной программе (договор № 02-20326/20 от 16.11.20).

В 2020 году в целях реализации подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Поныровском районе Курской области» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Поныровском районе Курской области», утвержденной постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.14 № 537 Учреждению выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета.

Целью подпрограммы 2 муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Поныровском районе Курской области» является создание необходимых условий для

обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах» Учреждением в 2020 году осуществлены закупки:

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожарной сигнализации (договор № 2076/1-14 от 15.01.20).

При осуществлении контроля за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки, нарушений не установлено.

Информация о результатах контрольного мероприятия

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении МКУК «Межпоселенческая библиотека» выявлено:

1. нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившееся в отсутствии экспертизы на соответствие выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги условиям договоров.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Ведущий специалист-эксперт
по внутреннему муниципальному
финансовому контролю

И.И. Маньшина 13.09.21

Копию акта контрольного мероприятия получил:

директор, 19.09.2021г.